

График выполнения работ

При осуществлении строительства и эксплуатации электросетевого хозяйства
«Строительство ответвления ВЛ-10кВ от Л-11С-09 с монтажом реклоузера 10
кВ, установкой ТП-10/0,4, строительством ВЛ-0,4кВ в Лахденпохском р-не
(технологическое присоединение ООО "Газпром газификация" №ТП КАР-
00276-Э-С/25 от 30.07.2025)»

Виды работ	2026						2027- 2035
	Январь- Февраль	Март- Апрель	Май- Июнь	Июль- Август	Сентябрь- Октябрь	Ноябрь- Декабрь	
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ответвления ВЛ-10кВ от Л-11С-09 с монтажом реклоузера 10 кВ, установкой ТП-10/0,4, строительством ВЛ-0,4кВ в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение ООО "Газпром газификация" №ТП КАР-00276-Э-С/25 от 30.07.2025)»				+	+		
Эксплуатация объекта: «Строительство ответвления ВЛ-10кВ от Л-11С-09 с монтажом реклоузера 10 кВ, установкой ТП-10/0,4, строительством ВЛ-0,4кВ в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение ООО "Газпром газификация" №ТП КАР-00276-Э-С/25 от 30.07.2025)»						+	+