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Утверждаю
Председатель Контрольно-счетного комитета 
Лахденпохского  муниципального района

________________Н.Е.Богдан

24 октября 2018 года 

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
№  8                                                                                                               24 октября 2018 года

Наименование (тема) контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования средств бюджета Лахденпохского городского поселения на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» одновременно с проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год в Администрации Лахденпохского городского поселения.
Основание проведения контрольного мероприятия: пункты 3.12, 3.13 плана работы Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района на 2018 год, распоряжения Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района от 04.09.2018 года № 56 «О проведении контрольного мероприятия».
Цель(и) контрольного мероприятия:  Проверка законности и оценка результативности использования средств бюджета Лахденпохского городского поселения, включая средства субсидии из бюджета Республики Карелия,  на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: 10.09.2018 года – 24.10.2018 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Лахденпохского городского поселения, муниципальное унитарное предприятие Мийнальского сельского поселения «Дружба», муниципальное унитарное предприятие «Зеленый город».
Проверяемый период деятельности: 01.01.2017 года – 31.12.2017 года.
Исполнитель контрольного мероприятия: инспектор Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района  - Т.В.Сергушкина.
Нормативные документы, использованные в работе: см. Приложение № 1 к Отчету.
Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц 
проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение инспектора по ним: по результатам контрольного мероприятия инспектором Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района Т.В.Сергушкиной:
 1) оформлен и подписан акт проверки от 12.10.2018 года на объекте  - Администрация Лахденпохского городского поселения. 15.10.2018 года акт   передан для ознакомления под расписку Главе Лахденпохского городского поселения Р.М.Казымову. Администрацией Лахденпохского городского поселения 19.10.2018 года был возвращен подписанный акт с пояснениями и замечаниями на 1-м листе. Пояснения и замечания рассмотрены Контрольно-счетным комитетом и учтены при подготовке настоящего отчета;
2) оформлен  и подписан акт встречной проверки от 12.10.2018 г. на объекте – муниципальное унитарное предприятие Мийнальского сельского поселения «Дружба» (далее – МУП МСП «Дружба»). 15.10.2018 года акт   передан для ознакомления под расписку директору МУП МСП «Дружба» С.А.Рыбакову. МУП МСП «Дружба» 19.10.2018 года был возвращен подписанный акт без возражений и пояснений;
3) оформлен  и подписан акт встречной проверки от 12.10.2018 г. на объекте – муниципальное унитарное предприятие «Зеленый город» (далее – МУП «Зеленый город»). 15.10.2018 года акт   передан для ознакомления под расписку директору МУП МСП «Дружба» С.В.Мельнику. МУП «Зеленый город» 22.10.2018 года был возвращен подписанный акт с возражениями на 4-х листах. Возражения рассмотрены Контрольно-счетным комитетом и учтены при подготовке настоящего отчета.
Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе: нет.

Результаты контрольного мероприятия (анализ соблюдения нормативных правовых актов, установленные нарушения и недостатки в проверяемой сфере и в деятельности объектов контрольного мероприятия с оценкой ущерба или нарушения):

1. Общие сведения

Полное наименование объекта проверки  - Администрация Лахденпохского городского поселения. 
Администрация Лахденпохского городского поселения является  юридическим лицом, является муниципальным казенным учреждением, действует на основании Устава Лахденпохского городского поселения, имеет печать со своим полным наименованием.  
В качестве юридического лица Администрация Лахденпохского городского поселения была поставлена на учет в налоговом органе 23.12.2005 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1051002038757.При постановке юридического лица на учет в налоговом органе ему присвоен ИНН/КПП 1012007732/101201001.
Администрация Лахденпохского городского поселения действует на основании Положения об администрации Лахденпохского городского поселения, утвержденного Решением Совета Лахденпохского городского поселения от 23.12.2016 г. XXXXIV /№ 290–III.
В соответствии со статьей 30 Устава Лахденпохского городского поселения, утвержденный  Решением XIV сессии 2-го созыва депутатов Лахденпохского городского поселения 19.10.2011 года (с изменениями от 07 марта 2013г.; с изменениями от 07 мая 2014г.; с изменениями от 02 сентября 2015 г.)(далее – Устав) Администрация Лахденпохского городского поселения (далее – Администрация) является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно - распорядительные функции.
П. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) определено, что утверждение правил благоустройства территории поселения; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения относится к полномочиями городского поселения.

2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Лахденпохском городском поселении

Приоритетный проект «Комфортная городская среда» (далее – Приоритетный проект) был утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию до 2022 года комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны; а также формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном уровне. 
Согласно данных паспорта Приоритетного проекта основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды включают в себя:
 - проведение благоустройства дворовых территорий;
- проведение благоустройства объектов городской среды, отобранных по результатам общественного обсуждения с населением соответствующего муниципального образования;
 -  проведение благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городов с численностью населения до 250 тыс. человек.
     В целях реализации Приоритетного проекта:
  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее -  Правила № 169);
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 г. № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» утверждены Правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Правила № 101).
Постановлением Правительства Республики Карелия от 15 марта 2017 года N 88-П утверждены:
 -  Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году (далее – Правила по реализации мероприятий по формированию городской среды);
 - Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году (далее – Правила по реализации мероприятий по обустройству городских парков).
Вышеназванные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Карелия предусматривают разработку, утверждение и публикацию муниципальными образованиями ряда муниципальных правовых актов. Администрацией Лахденпохского городского поселения утверждены следующие муниципальные правовые акты: 
1. Постановлением Администрации № 25 от 17.02.2017 г. утверждены  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Лахденпохского городского поселения формирования современной городской среды на 2017 год. 
2. Постановлением Администрации № 51 от 31.03.2017 г. утвержден Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
 3. Распоряжением Администрации № 46 от 15.03.2017 г. создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Лахденпохского городского поселения Республики Карелия (далее – Общественная комиссия) и утверждено Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Лахденпохского городского поселения Республики Карелия (далее - Положение об Общественной комиссии). 
4. Постановлением Администрации № 47 от 27.03.2017 г. утверждены  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Лахденпохского городского поселения формирования современной городской среды на 2017 год.
5. Постановлением Администрации № 109 от 25.05.2017 г. утверждена муниципальная программа  «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Постановлением Администрации № 205 от 16.08.2018 г. в муниципальную программу были внесены изменения.
6. Постановлением Администрации № 66 от 10.04.2017 г. утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на территории Лахденпохского городского поселения (далее – Порядок по паркам).

3.Анализ финансового обеспечения и расходования средств на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Лахденпохском  городском поселении в рамках Муниципальной программы

Муниципальная программа  «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждена Постановлением Администрации № 109 от 25.05.2017 г. (далее – Муниципальная программа). Постановлением Администрации № 205 от 16.08.2018 г. в Муниципальную программу были внесены изменения.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017г. №114/пр утверждены «Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее  - «Методические рекомендации Минстроя России»).
Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и реализации указанных программ, устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. В Лахденпохском городском поселении Постановлением Администрации  № 155 от 20.05.2016 г.  утвержден  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лахденпохского городского поселения» (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ).
В нарушение положений статьи 268.1 БК РФ, п.п.7 п.2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.п.1.3.7, п. 1.3. Соглашения № 3 от 03.08.2015 г. о передаче полномочий контрольно-счетного органа Лахденпохского городского поселения по осуществлению муниципального финансового контроля Контрольно- счетному комитету Лахденпохского муниципального района, п.9 раздела IIIПорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ проект муниципальной программы не был предоставлен для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района. Таким образом, экспертиза Муниципальной программы Контрольно-счетным комитетом не проводилась.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ положений Муниципальной программы, в результате которого выявлено следующее:
а). Муниципальная программа соответствует требованиям, установленным п.п. «а» п. 12 Правил №169 и п.п. «а» п.7 Правил по реализации мероприятий по формированию городской среды;
б). Муниципальная программа не соответствует ряду положений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:
 - паспорт Муниципальной программы не соответствует Форме № 1 Приложения № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
 - в нарушение п.п. 7, п.4, гл.1, разд.II Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ текстовая часть муниципальной программы не содержит информации о системе управления и контроля за реализацией муниципальной программы;
 - перечень мероприятий Муниципальной программы не соответствует Форме № 4 Приложения № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ; сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы не соответствуют Форме № 5 Приложения № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
- целевые показатели Муниципальной программы, установленные в Приложении № 1, не отвечают требованиям, установленным п.п.5 п.4 гл.1 разд. IIПорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а именно требованию адекватности согласно которому показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задач. Методическими рекомендациями Минстроя России (раздел 3.5) рекомендуется сформировать систему показателей (индикаторов) муниципальной программы, позволяющую оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Кроме того, в Приложение № 2 к Методическим рекомендациям Минстроя России рекомендовано устанавливать данные показатели не к общему количеству территорий, подлежащих благоустройству в рамках данной программы, а к общему количеству и площади дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования. 
Таким образом, Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утверждена с нарушениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также без учета Методических рекомендаций Минстроя России в части формирования показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые позволяли бы оценить прогресс в достижении цели и решении поставленных задач Муниципальной программы.
Не смотря на наличие в Муниципальной Программе указанных нарушений, Муниципальная программа согласована Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (Письмо 5508/11.1-12/МСЖКХиЭ от 23.05.2017г.).

     В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.04.2017 года № 112-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды» Лахденпохскому городскому поселению предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год в сумме 2 276,0 тыс. руб., том числе на дворовые территории в сумме1 517,3тыс. руб. и на общественные территории в сумме 758,7 тыс. руб.	
	     В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.04. 2017 года № 111-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» Лахденпохскому городскому поселению предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 200,1 тыс. руб.
	Между Администрацией Лахденпохского муниципального района и Администрацией Лахденпохского городского поселения  05 июня 2017 года были заключены соглашения:
	- о предоставлении субсидий бюджету Лахденпохского городского поселения из бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году, (далее – Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды). Объем субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (далее – Субсидия-1) составил 2 276,0 тыс. руб., (на дворовые территории 1 517,3 тыс. руб., общественные территории 758,7 тыс. руб.);
	- о предоставлении субсидии бюджету Лахденпохского городского поселения из бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке обустройства массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году (далее – Соглашение  о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства городских парков). Объем субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Субсидия-2) составил 200,1 тыс. руб.
	Необходимо отметить, что заключенные 05 июня 2017 года Соглашения в части обязательств Администрации поселения содержат ряд обязанностей, срок исполнения которых наступает до момента заключения соглашения, то есть в апреле, мае и начале июня 2017 г. (пункт 2.3.1 Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, пункт 2.3.1 Соглашения  о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства городских парков).
	По условиям Соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году Лахденпохское городское поселение должно обеспечить направление на финансовое обеспечение Муниципальной программы:
	- средств местного бюджета Лахденпохского городского поселения в размере не менее 7 процентов от объема Субсидии-1.Средства бюджета Лахденпохского городского поселения (софинансирование), направленные на финансовое обеспечение Муниципальной программы – 160,0 тыс. руб., что составляет 7,03 % от суммы Субсидии-1;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на  реализацию мероприятий и дополнительного перечня работ по благоустройству, предусмотренных Муниципальной программой, в размере не менее 3 процентов от объема субсидии, подлежащей направлению на софинансирование указанных мероприятий. Муниципальной программой предусмотрено направление 72,8 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, что составляет 4,8 процента от суммы Субсидии-1 в части, направленной на ремонт и благоустройство дворовых территорий.
Бюджетные ассигнования на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 2 476,1 тыс. рублей были предусмотрены Решением о бюджете на 2017 год (в редакции решения Совета Лахденпохского городского поселения от 29.06.2017 г. XXXXX/ № 325-III)  по следующим кодам бюджетной классификации:
- 032 0503 09005L5550 – 2276,0 тыс. рублей;
- 032 0503 09005L5600 – 200,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были предусмотрены в бюджете поселения без учета принятой Муниципальной программы. Постановлением Администрации № 165 от 13.07.2017 г. внесены изменения в перечень кодов целевых статей классификации расходов бюджета Лахденпохского городского поселения в части дополнения целевой статьи 79 0 00 00000 «Муниципальные целевые программы» направлением 1 «Формирование современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» по трем основным мероприятиям.
В заключении Контрольно-счетного комитета на проект решения Совета Лахденпохского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение XXXXIV сессии III созыва Совета Лахденпохского городского поселения от 23 декабря 2016 года XXXXIV / № 281-III «О бюджете Лахденпохского городского поселения  на 2017 год» от 25.07.2017 г. было отмечено, что в Решении о бюджете на 2017 год не предусмотрено финансовое обеспечение  на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году за счет средств местного бюджета Лахденпохского городского поселения. Таким образом, нарушается п. 2.3.2. Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.
В дальнейшем, Решением о бюджете на 2017 год (в редакции решения Совета Лахденпохского городского поселения от 24.08.2017 г. XXXXXI/ № 340-III) были предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации Муниципальной программы в общей сумме 2 636,10 тыс. руб. (2 476,1 тыс. рублей – средства из бюджета Республики Карелия, 160,0 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета поселения), в том числе:
1). на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды:
1.1). основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»по КБК 032 0503 79101L5550 810 в сумме 1 517,30 тыс. руб.; 
1.2) основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»по КБК 032 0503 79102L5550 240 - в сумме 918,70 тыс. руб.;
2) на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков):
2.1) основное мероприятие «Благоустройство территорий городских парков» по КБК 032 0503 79103L5600 240 в сумме 200,10 тыс. руб.
В результате, объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы, предусмотренных Решением о бюджете на 2017 год с учетом изменений, соответствует объему финансирования, предусмотренного Муниципальной программой с учетом внесенных в нее изменений.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета Лахденпохского городского поселения за 2017 год (ф.0503117) кассовый расход по Муниципальной программе составил 2 636,1 тыс. рублей или 100 % от запланированных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

3.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях реализации положений Правил по реализации мероприятий по формированию городской среды постановлением Администрации № 25 от 17.02.2017 г. были утверждены Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Лахденпохского городского поселения формирования современной городской среды. В соответствии с вышеназванным Порядком постановлением Администрации № 26 от 21.02.2017 г. было утверждено Извещение о проведении конкурса проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год. Прием заявок на участие в конкурсе производился с 27.02.2017 г. по 20.03.2017 г. Согласно записям в Журнале регистрации заявок, на конкурс было подано семь заявок. Рабочая группа по допуску проектов для участия в конкурсе, утвержденная Постановлением Администрации № 26 от 21.02.2017 г., приняла решение допустить все семь проектов для участия в конкурсе и направить на обсуждение общественной комиссии (протокол заседания рабочей группы  от 27.03.2017 г.). По результатам рассмотрения Общественной комиссией семи проектов (протокол заседания Общественной комиссии от 04.04.2017 г.)  было принято решение признать победителями конкурса следующие проекты:

	Проекты-победители конкурсного отбора
	Виды работ, планируемые к выполнению

	
	

	ул. Заходского, д.3
	посадка деревьев, устройство автопарковки, установка урн, скамеек

	ул. 50 лет Октября, д.16
	Уборка крупногабаритного мусора, устройство детской площадки, установка урн, скамеек.

	Ленинградское шоссе, д.39
	Демонтаж старой площадки, установка новой детской площадки, установка урн, скамеек

	пер. Мелиоративный, д.12
	устройство новой детской площадки с благоустройством территории



Мероприятиями Муниципальной программы предусмотрено  предоставление субсидий заинтересованным лицам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий.  Предоставление субсидий юридическим лицам регламентируется положениями статьи 78 БК РФ. В соответствие с нормами БК РФ Решением Совета Лахденпохского городского поселения от 23.12.2016 г.XXXXIV/ № 371-III «О бюджете Лахденпохского городского поселения на 2017 год» (с учетом изменений и дополнений) (далее  - Решение о бюджете на 2017 год) (в редакции решения Совета Лахденпохского городского поселения от 24.08.2017 г. XXXXXI/ № 340-III) текст Решения о бюджете на 2017 год был дополнен пунктом 19 следующего содержания: «19.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в объемах, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Лахденпохского городского поселения на 2017 год, по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению в целях: 
- благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год».
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии определяются нормативным правовым актом Администрации Лахденпохского городского поселения».
         В соответствии со статьей 78 БК РФ, Постановлением Администрации Лахденпохского городского поселения № 117 от 06.06.2017 г.  был утвержден Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» (далее  - Порядок предоставления субсидий). 
В нарушение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 78 БК РФ Порядок предоставления субсидий не содержит цели предоставления субсидий, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 БК РФ (субсидия в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг).
В нарушение положений подпункта 5 пункта 3 статьи 78 БК РФ Порядок предоставления субсидий не содержит положений об обязательной проверке органом внешнего муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Согласно пункту 1.3 Порядка предоставления субсидий получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, муниципальные унитарные предприятия (далее - Получатели субсидии). Критерием отбора получателя субсидии для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в муниципальную программу для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, которыми управляет такая управляющая организация, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив, а в случае непосредственного управления многоквартирного дома – муниципальное унитарное предприятие, созданное Администрацией Лахденпохского городского поселения с целью исполнений полномочий по благоустройству территорий поселения.
           В соответствии с пунктом 3 статьи 78 БК РФ муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 утверждены Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее  - Общие требования). 
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий Субсидии предоставляются на основании соглашения на предоставление субсидии, заключаемого между Администрацией и Получателем субсидии. 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения (договора) о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии.  В нарушение вышеназванной нормы законодательства Администрацией поселения не установлена типовая форма соглашения на предоставление субсидии из бюджета Лахденпохского городского поселения юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг.
Администрацией поселения в рамках реализации основного мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий» 25 августа 2017 года были заключены Соглашения на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Лахденпохского городского по селения в 2017 году (далее – Соглашения):
1). с муниципальным унитарным предприятием «Зеленый город» (далее – МУП «Зеленый город»):
-   на мероприятия по адресу: г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.39;
- на мероприятия по адресу: г.Лахденпохья, пер.Мелиоративный, д.12;
2). с муниципальным унитарным предприятием Мийнальского сельского поселения «Дружба» (далее – МУП МСП «Дружба»):
- на мероприятия по адресу: г.Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.16;
- на мероприятия по адресу: г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3.
Финансовое обеспечение заключенных Соглашений представлено в таблице:

	№ п/п
	Дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы
	Получатели Субсидии
	денежные средства, предусмотренные условиями Соглашений (рублей)

	
	
	
	Бюджетные средства
	Внебюджетные средства
	Итого

	1.1
	ул.Заходского, д.3
	МУП МСП «Дружба»
	250 265,00
	14 145,00
	264 410,00

	1.2
	ул. 50 лет Октября, д.16
	МУП МСП «Дружба»
	504 768,00
	27 602,00
	532 370,00

	1.3
	Ленинградское шоссе, д.39
	МУП «Зеленый город»
	504 871,00
	20 658,00
	525 529,00

	1.4
	пер. Мелиоративный, д.12
	МУП «Зеленый город»
	257 396,00
	10 499,00
	267 895,00



       Предметом соглашений являлось финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках Муниципальной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий (далее – Субсидия). 
При осуществлении анализа порядка заключения Соглашений и текста Соглашений выявлено следующее:
1). Пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий установлен список документов, которые получатели субсидии направляют в Администрацию для заключения соглашения.
В нарушение подпунктов д), е), к) пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий в пакете документов, представленных МУП МСП «Дружба» и МУП «Зеленый город» в Администрацию для заключения Соглашений отсутствуют:
-  справки территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей отсутствие сведений о прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащей сведения о том, что получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- выписки (справки) об открытии в российской кредитной организации счета, предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству.
2). Пунктом 2.8 Порядка предоставления субсидий предусмотрено, что средства Субсидии, размещенные на банковском счете получателей субсидии, могут использоваться на выплату аванса исполнителю работ в размере не более 30 процентов от сметной стоимости работ. 
В нарушение вышеназванных пунктов Порядка предоставления субсидий, данное условие не предусмотрено в условиях Соглашений с МУП «Зеленый город» и МУП МСП «Дружба». При проведении проверок в МУП «Зеленый город» и МУП МСП «Дружба» было выявлено, что предприятиями в процессе реализации мероприятий, предусмотренных Соглашениями, осуществлялись выплаты аванса по договорам в размере 50 и 100 процентов:	
а).МУП «Зеленый город» -  по договорам № 2/04/09/17 от 04.09.2017 г., № 3/04/09/17 от 04.09.2017 г., № 4/05/06/17 от 05.09.2017 г., № 5/05/09/17 от 05.09.2017 г. с Индивидуальным предпринимателем Овсянниковым А.В  и  по договорам № 05/09-Ф2 от 05.09.2017 г. и № 05/09-Ф3 от 05.09.2017 г. с ООО «Камелот» – 50 процентная предоплата.
б). МУП МСП «Дружба» -  по договору № 22/09-Н от 22.09.2017 г. с ООО «Камелот» - 50 % предоплата; по договорам № 341 от 26.09.2017 г. с ООО «Техноград» и № 456 от 22.09.2017 г. с ООО «БэбиСпорт» - 100% предоплата.
           3). В нарушение положений пункта 5.1 статьи 78 БК РФ (в редакции Федерального закона от 15.02.2016 N 23-ФЗ) условиями соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг не предусмотрен запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
4). В тексте Соглашения постоянно происходит замена понятий «финансовое обеспечение затрат» и «возмещение затрат», что является нарушением Порядка предоставления субсидий, фактически предусматривающего предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат (пункты 2.7, 2.8,  4 Порядка предоставления субсидий):
-   частью 1 установлено, что предметом Соглашения является финансовое обеспечение затрат по благоустройству, в пункте 2.1.7. идет речь о субсидии, перечисленной на возмещение затрат;
- пунктом 3.2 регламентировано, что для получения Субсидии получатель субсидии обязан предоставить в Администрацию счет и расчет суммы Субсидии, но не более суммы фактически выполненных работ по благоустройству территории, подтвержденной документально, хотя пунктом 3.3 предусмотрено, что Получатель субсидии подтверждает фактические затраты в срок до 01.11.2017 г. с целью подтверждения использования Субсидии по целевому назначению;
- пунктом 3.5 установлено, что Администрация производит перечисление Субсидии в сумме Соглашения, не более фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, хотя пункт 3.1.1 предусматривает перечисление суммы Субсидии не позднее пяти рабочих дней после заключения Соглашения.
5). В пункте 3.4.2 применяется термин «Управляющая организация», значение которого не раскрыто в предыдущем тексте Соглашения.  

Выявленные факты содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (на момент проверки срок давности привлечения к ответственности истек).
Администрацией поселения 31.08.2017 г., в срок, установленный пунктом 3.1.1. Соглашений, средства Субсидий в общей сумме 1517,3 тыс. рублей были перечислены Получателям субсидий:

	№ п/п
	Дворовые территории
	Получатель субсидии
	Номер и дата платежного поручения
	денежные средства,  (рублей)

	
	
	
	
	Предусмотрено Соглашением
	Перечислено 

	1
	ул.Заходского, д.3
	МУП МСП "Дружба"
	№ 464263 от 31.08.2017 г.
	250 265,00
	250 265,00

	2
	ул. 50 лет Октября, д.16
	МУП МСП "Дружба"
	№ 464201 от 31.08.2017 г.
	504 768,00
	504 768,00

	3
	Ленинградское шоссе, д.39
	МУП "Зеленый город"
	№ 464269 от 31.08.2017 г.
	504 871,00
	504 871,00

	4
	пер. Мелиоративный, д.12
	МУП "Зеленый город"
	№ 464267 от 31.08.2017 г.
	257 396,00
	257 396,00

	Итого
	 
	 
	1 517 300,00
	1 517 300,00

	

	

	
	
	
	


	По факту выполнения работ по благоустройству дворовых территорий Приемочной комиссией, состоящей из представителей Администрации поселения, депутатов Совета Лахденпохского городского поселения, представителей общественных организаций была произведена приемка работ по благоустройству всех четырех дворовых территорий. К проверке представлены Заключения приемки, экспертизы выполненных работ на четырех объектах от 30.10.2017 г.  В заключениях по двум объектам, получателем субсидии по которым выступало МУП МСП «Дружба», было выражено особое мнение членов комиссии:
	1). по дворовой территории, расположенной по адресу: г.Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.16 требуется произвести работы
	-  по формированию уклона основания для отвода ливневых и талых вод;
	- по отсыпке основания детской площадки отсевом мелкой фракции;
	2). по дворовой территории, расположенной по адресу: г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3 требуется произвести работы по выравниванию щебенчатого основания автомобильной площадки. 
	Согласно пояснений представителя МУП МСП «Дружба» и представителя МКУ «Недвижимость» (казенное учреждение, учредителем которого является муниципальное образование «Лахденпохское городское поселение»), вышеназванные работы были произведены, контроль за результатом работ был произведен представителем сотрудником МКУ «Недвижимость». Документальное подтверждение выполнения и приемки работ отсутствует.
	Так же, Главой Лахденпохского городского поселения по всем четырем объектам были подписаны Акты выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на полную сумму смет, являющихся приложением к заключенным Соглашениям.
	Разделом 3 Порядка предоставления субсидий  и пунктами 3.3.2 – 3.3.3 Соглашений предусмотрено, что Получатели субсидий представляют в Администрацию поселения отчеты об использовании Субсидии по форме, согласно Приложению № 2 к Соглашениям ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Необходимо отметить, что форма Соглашений не содержит в своем составе Приложения № 2, а Отчет об использовании средств субсидии является Приложением № 1 к Соглашениям, как и Расчет суммы субсидии. Таким образом, Соглашения содержат два приложения за номером 1. Администрацией поселения не были представлены к проверке отчеты Получателей субсидий. При проверке МУП «Зеленый город» и МУП МСП «Дружба» было выявлено, что у вышеназванных предприятий отсутствуют отчеты об использовании средств субсидии и (или) документальное подтверждение факта представления отчетов в Администрацию поселения. 
            Раздел 4 Порядка предоставления субсидий регламентирует осуществление  Администрацией поселения контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий. Администрацией поселения к проверке не представлены документальные доказательства проведения проверок использования средств Субсидии. На основании вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии со стороны Администрации поселения необходимого контроля за использованием средств Субсидий в соответствии с условиями Соглашений.
            Контрольно-счетным комитетом в рамках проведения настоящего контрольного мероприятия были проведены проверки МУП МСП «Дружба» и МУП «Зеленый город» в части использования средств субсидии в соответствиями с условиями Соглашений. 
	В ходе проведения проверок было выявлено использование средств Субсидии с нарушением условий Соглашений на общую сумму 30 536,50 рублей, в том числе по МУП МСП «Дружба» на сумму 10 605,50 рублей, по МУП «Зеленый город» на сумму 19 931,00 рублей.
            Администрацией Лахденпохского городского поселения по факту недоиспользования средств Субсидии в сумме 30 536,50 рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий представлены разногласия, выразившиеся в ссылке на Акт проверки № 1 от 02.04.2018 г. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Администрации Лахденпохского муниципального района. Согласно выводов указанной  проверки –  представленная отчетность за 2017 год в части направления расходования средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год Администрацией Лахденпохского муниципального района соответствует условиям ее представления, показатель результативности достигнут. 
	Рассмотрев разногласия Администрации, Контрольно-счетный комитет исходит из того, что не наделен правом оценивать результаты проверочных мероприятий иных контролирующих органов по причине возможного различия целей и задач, ставившихся в ходе проводимых ими проверок.

3.1.1. проверка МУП МСП «Дружба»
В качестве юридического лица МУП МСП «Дружба» было поставлено на учет в налоговом органе 02.10.2012 г. года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1121035001064.При постановке юридического лица на учет в налоговом органе ему присвоен ИНН/КПП 1012010615/101201001.
Согласно данных выписки из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности МУП МСП «Дружба» является забор, очистка и распределение воды. К дополнительным видам деятельности относится: производство земляных работ, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные, перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
МУП МСП «Дружба» является управляющей организацией по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам:
- г.Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.16 – с 01.05.2016 г. по настоящее время;
- г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3– с 01.06.2015 г. по настоящее время.

3.1.1.1. г.Лахденпохья, ул.50 лет Октября, д.16
	В целях благоустройства дворовой территории между Администрацией поселения и МУП МСП «Дружба» заключено соглашение от 25.08.2017 г. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения в 2017 году (далее Соглашение -1). Согласно условиям Соглашения -1 МУП МСП «Дружба» в соответствии с протоколом № 3 от 24.02.2017 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по ул.50 лет Октября, г. Лахденпохья (далее -  Протокол  от 24.02.2017 г.) обязано выполнить своими или привлеченными силами в срок не позднее 01.11.2017 г. работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой на сумму   532 370,00 рублей. Локальная смета № 1/1 на проведение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.16 (далее -  Смета № 1/1) предполагает выполнение работ на сумму 529 869,00 рублей.
	Согласно расчету, содержащемуся в Приложении № 1 к Соглашению-1, сумма на реализацию проекта по благоустройству дворовой территории 532 370,00 рублей состоит из:
	- субсидии из бюджета Республики Карелия на минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству в сумме 504 768,00 рублей (далее – Субсидия);
	- дополнительных расходов в сумме 2 500,00 рублей;
	- безвозмездных поступлений по дополнительному перечню работ в сумме            25 102,00 рубля.
	В тексте Соглашения-1 не определено, что относится к дополнительным расходам в сумме 2500,00 рублей. Фактически данная сумма использована на проверку Сметы № 1/1 в  ООО «РЦЦС Республики Карелия» на основании договора № 142 от 16.03.2017 г. (оплачено 16.03.2017 г.) Соглашением-1 не определена необходимость проверки сметы и источники  финансового обеспечения проверки Сметы № 1/1. 
	Таким образом, общая сумма планируемых затрат на благоустройство дворовой территории, согласно представленным документам, составляет 532 369,00 рублей (сумма Сметы № 1/1 – 529 869,00 рублей и сумма на проверку сметы 2500,00 рублей) или на 1,00 рубль меньше, чем указано в пункте 2.1.1. Соглашения.
	31.08.2017 г. Администрацией поселения на счет МУП МСП «Дружба» были перечислены средства Субсидии в сумме 504 768,00 рублей.
	Согласно пункту 2.1.5. Соглашения -1 МУП МСП «Дружба» обязано произвести долевое финансирование расходов по благоустройству дворовой территории за счет средств собственников помещений в многоквартирном  доме в размере, установленном решением общего собрания. 
	Согласно Протокола от 24.02.2017 г. принято решение участвовать в финансовой доле, но не более 10% от общей стоимости дополнительных работ. Фактически 24000,00 рублей поступило на счет МУП МСП «Дружба» от населения, 1102,00 рублей  было перечислено за счет средств МУП МСП «Дружба».   
	Таким образом, для реализации мероприятий по благоустройству территории по адресу ул. 50 лет Октября, д.16  поступило 529 870,00 рублей -  4,74 процента составляют внебюджетные средства (25102,00 рублей) и 95,26 процента (504768,00 рублей)  – средства Субсидии из бюджета Республики Карелия.
	При проведении анализа представленных первичных документов выявлено следующее:
	1). Согласно положений  части 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (в редакции, действующей в 2017 году) муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.  В нарушение пункта 3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ МУП МСП «Дружба» не заключены гражданско-правовые договора, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги со следующими контрагентами (поставщиками) в рамках проводимой проверки:
	а ).с индивидуальным предпринимателем Пономаревой А.В. на сумму 4800,00 рублей;
	б).с МУП «Благоустройство и озеленение» на сумму 15490,92 рубля.
	2).В нарушение положений части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому заказчик может  закупать у единственного поставщика (без проведения конкурентных процедур) по выбору заказчика любые товары (работы, услуги) на сумму не более 100 тыс. руб. по одному контракту (пункт  4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ),МСП «Дружба» был заключен договор б/н от 01.09.2017 г. с индивидуальным предпринимателем Прончагиным С.В. на услуги по доставке щебня и песка на сумму 189000,00 рублей.
	По результатам проверки и анализа первичных документов было выявлено, что на благоустройство дворовой территории было израсходовано 526 988,96 рублей (Приложение № 2 к Отчету):
	Поступило средств (рублей)
	Представлены документы на использование средств (рублей)
	Остаток неиспользованных средств (гр.1 - гр.2) (рублей)

	1
	2
	3

	529 870,00
	526 988,96
	2 881,04


	
	Согласно пункту 2.1.6. Соглашения – 1 МУП МСП «Дружба» обязано использовать полученные в качестве Субсидии денежные средства исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории. Согласно пункту 2.1.9. в случае неиспользования Субсидии в текущем финансовом году МУП МСП «Дружба» обязано возвратить ее в установленном порядке.  Пункт 3.5 Соглашения-1 определяет, что в случае, если фактические затраты по благоустройству дворовой территории ниже предельного размера, утвержденного Муниципальной программой, Администрация производит перечисление Субсидии МУП МСП «Дружба» в сумме не более суммы фактически выполненных работ по благоустройству, с учетом долевого финансирования расходов собственниками помещений.
	Таким образом,  сумма 2881,04 рубля не израсходованная на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории и подлежит возврату в бюджет Лахденпохского городского поселения.
            Факт выполнения работ подтвержден МУП МСП «Дружба» Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 г.  (форма № КС-3)  и актом о приемке выполненных работ от 31.10.2017 г. (форма № КС-2)  на сумму 529 869,00 рублей на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.16 (программа «Комфортная городская среда), подписанными со стороны МУП МСП «Дружба» и Администрации поселения уполномоченными должностными лицами.

	3.1.1.2. г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3
	В целях благоустройства дворовой территории между Администрацией поселения и МУП МСП «Дружба» заключено соглашение от 25.08.2017 г. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения в 2017 году (далее Соглашение -2). Согласно условиям Соглашения -2 МУП МСП «Дружба» в соответствии с протоколом № б/н от 27.02.2017 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Заходского, г. Лахденпохья (далее – Протокол от 27.02.2017 г.) обязано выполнить своими или привлеченными силами в срок не позднее 01.11.2017 г. работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой на сумму   264 410,00 рублей. Локальная смета № 17 на проведение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3 (далее -  Смета № 17) предполагает выполнение работ на сумму         261 911,00 рублей.
	Согласно расчету, содержащемуся в Приложении № 1 к Соглашению-2, сумма на реализацию проекта по благоустройству дворовой территории 264 410,00 рублей состоит из:
	- субсидии из бюджета Республики Карелия на минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству в сумме 250 265,00 рублей (далее – Субсидия);
	- дополнительных расходов в сумме 2 500,00 рублей;
	- безвозмездных поступлений по дополнительному перечню работ в сумме             11 645,00 рублей.
	В тексте Соглашения-2 не определено, что относится к дополнительным расходам в сумме 2500,00 рублей. Фактически данная сумма использована на проверку Сметы № 17 в  ООО «РЦЦС Республики Карелия» на основании договора № 174 от 21.03.2017 г. (оплачено 21.03.2017 г.) Соглашением-2 не определена необходимость проверки сметы и источники  финансового обеспечения проверки Сметы № 17. 
	Таким образом, общая сумма планируемых затрат на благоустройство дворовой территории, согласно представленным документам, составляет 264 411,00 рублей (сумма Сметы – 261 911,00 рублей и сумма на проверку сметы 2500,00 рублей) или на 1,00 рубль больше, чем указано в пункте 2.1.1. Соглашения.
	В соответствии с п.п.3.1.1 Соглашения-2 31.08.2017 г. Администрацией поселения были перечислены средства Субсидии в сумме 250 265,00 рублей.
	Согласно пункту 2.1.5. Соглашения -2 МУП МСП «Дружба» обязано произвести долевое финансирование расходов по благоустройству дворовой территории за счет средств собственников помещений в многоквартирном  доме в размере, установленном решением общего собрания. 
	Согласно Протокола от 27.02.2018 г. принято решение определить долю финансового участи собственниками МКД в оплате дополнительных работ в размере 5% от их сметной стоимости. 
          31 октября 2017 года софинансирование на проведение работ по благоустройству дворовой территории поступило в полном объеме, то есть в сумме 11 645,00 рублей.
	На расчетный счет МУП МСП «Дружба» для реализации мероприятий по благоустройству территории по адресу ул. Заходского, д.3  поступило    261 910,00 рублей -  4,45 процента составляют внебюджетные средства (11 645,00 рублей) и 95,55 процента (250 265,00 рублей)  – средства Субсидии из бюджета Республики Карелия.
	В результате проверки и анализа первичных документов было выявлено, что на благоустройство дворовой территории было израсходовано 254 185,54 рублей (Приложение № 2 к Отчету):
	Поступило средств (рублей)
	Представлены документы на использование средств (рублей)
	Остаток неиспользованных средств (гр.1 - гр.2) (рублей)

	1
	2
	3

	261 910,00
	254 185,54
	7 724,46


	
          Согласно пункту 2.1.6. Соглашения – 2 МУП МСП «Дружба» обязано использовать полученные в качестве Субсидии денежные средства исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории. Согласно пункту 2.1.9. в случае неиспользования Субсидии в текущем финансовом году МУП МСП «Дружба» обязано возвратить ее в установленном порядке. Пункт 3.5 Соглашения-2 определяет, что в случае, если фактические затраты по благоустройству дворовой территории ниже предельного размера, утвержденного Муниципальной программой, Администрация производит перечисление Субсидии МУП МСП «Дружба» в сумме не более суммы фактически выполненных работ по благоустройству, с учетом долевого финансирования расходов собственниками помещений.
	Таким образом,  сумма 7 724,46 рублей  не израсходованная на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории и подлежит возврату в бюджет Лахденпохского городского поселения.
           Факт выполнения работ подтвержден МУП МСП «Дружба» Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 г.  (форма № КС-3)  и актом о приемке выполненных работ от 31.10.2017 г. (форма № КС-2)  на сумму 261 911,00 рублей на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Лахденпохья, ул. Заходского, д.3 (программа «Комфортная городская среда), подписанными со стороны МУП МСП «Дружба» и Администрации поселения уполномоченными должностными лицами.
   3.1.2. проверка МУП «Зеленый город»

      В качестве юридического лица МУП «Зеленый город» было поставлено на учет в налоговом органе 05.08.2011 г. года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1111035000922.При постановке юридического лица на учет в налоговом органе ему присвоен ИНН/КПП 1012010397/101201001.
       Согласно пункта 1.3 Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации   муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год», утвержденного  Постановлением Администрации Лахденпохского городского поселения № 117 от 06.06.2017 г.  (далее  - Порядок предоставления субсидий) в случае непосредственного управления многоквартирным домом получателем субсидий на благоустройство дворовых территорий является муниципальное унитарное предприятие, созданное Администрацией Лахденпохского городского поселения (далее – Администрация, Администрация поселения) с целью исполнения полномочий по благоустройству территории поселения. На основании положений Порядка предоставления субсидий МУП «Зеленый город» является получателем субсидий на благоустройство дворовых территорий двух многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д. 39 и г.Лахденпохья, пер.Мелиоративный, д.12, жители которых  осуществляют непосредственное управление многоквартирными домами.

3.1.2.1 г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.39
     В целях благоустройства дворовой территории между Администрацией поселения и МУП «Зеленый город» заключено соглашение от 25.08.2017 г. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения в 2017 году (далее Соглашение -3). Согласно условиям Соглашения -3 МУП «Зеленый город» в соответствии с протоколом № 1 от 22.02.2017 г. общего собрания собственников помещений  многоквартирного дома (адрес многоквартирного дама: г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.39) (далее – Протокол-1)обязано выполнить своими или привлеченными силами в срок не позднее 01.11.2017 г. работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой на сумму   525 529,00 рублей. Локальная смета № 01-01 на установку скамеек, урн для мусора и оборудование детской площадки дворовой территории д.39 по Ленинградскому шоссе г. Лахденпохья (далее -  Смета № 01-01) предполагает выполнение работ на сумму 520 029,00 рублей.
	Согласно расчету, содержащемуся в Приложении № 1 к Соглашению-3, сумма на реализацию проекта по благоустройству дворовой территории 525 529,00 рублей состоит из:
	- субсидии из бюджета Республики Карелия на минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству в сумме 504 871,75 рублей (далее – Субсидия);
	- дополнительных расходов в сумме 5 500,00 рублей;
	- безвозмездных поступлений по дополнительному перечню работ в сумме 15 157,25 рубля.
     Необходимо отметить, что в пункте 3.5 Соглашения-3 определено, что финансовым обеспечением Соглашения-3 являются средства, предусмотренные в бюджете Лахденпохского городского поселения в семе 504 871,00 рублей. Таким образом, в пункте 3.5 Соглашения-3 и Приложении № 1 к Соглашению-3 сумма средств субсидии из бюджета указана с разницей в 0,75 рубля. Таким образом, по мнению Контрольно-счетного комитета, в Приложении № 1 допущена ошибка при распределении общей суммы Соглашения-3 по источникам финансирования: если в соответствии с пунктом 3.5 Соглашения-3 средства бюджета составляют 504 871,00 рубль, то безвозмездные поступления по дополнительному перечню работ должны составить 15 158,00 рублей или на 0,75 рубля больше, чем предусмотрено Приложением № 1.
	В тексте Соглашения-3 не определено, что относится к дополнительным расходам в сумме 5500,00 рублей. Согласно возражений, представленных МУП «Зеленый город» к Акту проверки, пояснено, что данная сумма является расходами на проверку сметной документации. Подтверждающие документы по проверку сметной документации не представлены. Соглашением-3 не определена необходимость проверки сметы и источники  финансового обеспечения проверки Сметы № 01-01.
	Таким образом, общая сумма планируемых затрат на благоустройство дворовой территории, согласно представленным документам, составляет 520 029,00 рублей (сумма Сметы № 01-01). 
	В соответствии с п.п.3.1.1 Соглашения-3 31.08.2017 г. на счет МУП «Зеленый город» Администрацией поселения были перечислены средства Субсидии в сумме          504 871,00 рублей. 
	Согласно пункту 2.1.5. Соглашения -3 МУП «Зеленый город» обязано произвести долевое финансирование расходов по благоустройству дворовой территории за счет средств собственников помещений в многоквартирном  доме в размере, установленном решением общего собрания. 
	Согласно Протокола-1 собственниками помещений принято решение софинансировать мероприятия программы в денежном эквиваленте в размере не менее 3% от размера субсидии, выделяемой на дворовую территорию. 
          В нарушение условий Соглашения-3 и  Решения общего собрания собственников, отраженного в Протоколе-1, средства финансового участия граждан не поступили на специальный счет МУП «Зеленый город». Данный факт свидетельствует, что граждане не участвовали в финансировании реализации проекта благоустройства дворовой территории.
	Таким образом, на расчетный счет МУП «Зеленый город» для реализации мероприятий по благоустройству территории по адресу Ленинградское шоссе, д.39 поступило только 504 871,00 рублей средств Субсидии из бюджета Республики Карелия.
	На момент проведения проверки по результатам проверки и анализа первичных документов было выявлено, что в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории было заключено договоров с поставщиками товаров, работ, услуг на сумму 530 029,00 рублей, оплачена сумма 527 049,00 рублей, остаток задолженности по состоянию на 12.10.2018 г. (дату составления акта) составлял 2 980,00 рублей.   В представленных к акту проверки возражениях МУП «Зеленый город» представило документ об оплате 18.10.2018 г. суммы задолженности за урны в размере 2980,00 рублей (РКО № 1042 от 18.10.2018 г.).
 Данные по состоянию на 23.10.2018 г.
	Поступило средств (рублей)
	Представлены документы на использование средств (рублей)
	Фактически оплачено средств (рублей)
	Остаток неиспользованных средств, перерасход (+,-)     (гр.1 - гр.2) (рублей)
	
	Остаток неоплаченной кредиторской задолженности (гр.2 – гр.3) (рублей)

	1
	2
	3
	4
	
	5

	504 871,00
	530 029,00
	530 029,00
	-25 158,00
	
	0,00



     Таким образом, МУП «Зеленый город» за счет собственных средств в сумме 25 158,00 рублей оплатил проведение работ по благоустройству дворовой территории.          
     Согласно пункту 2.1.5. Соглашения – 3 при превышении фактической стоимости работ по благоустройству дворовой территории собственники помещений обязаны произвести долевое финансирование расходов в размере не менее суммы такого превышения. Таким образом, сумму фактического превышения проведения работ по благоустройству территории необходимо финансировать за счет средств собственников помещений.
        Факт выполнения работ подтвержден МУП «Зеленый город» Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 г.  (форма № КС-3)  и актом о приемке выполненных работ от 31.10.2017 г. (форма № КС-2)  на сумму 520 029,00 рублей на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка многоквартирного дома № 39 по Ленинградскому шоссе, г.Лахденпохья. Оба документа подписаны со стороны МУП МСП «Дружба» и Администрации поселения уполномоченными должностными лицами.

3.1.2.2. г.Лахденпохья, пер.Мелиоративный, д.12
	В целях благоустройства дворовой территории между Администрацией поселения и МУП «Зеленый город» заключено соглашение от 25.08.2017 г. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения в 2017 году (далее Соглашение -4). Согласно условиям Соглашения -4 МУП «Зеленый город» в соответствии с протоколом № 1 от 22.02.2017 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 12 по пер.Мелиоративному в г. Лахденпохья (далее – Протокол-2) обязано выполнить своими или привлеченными силами в срок не позднее 01.11.2017 г. работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой на сумму   267 895,00 рублей. Локальная смета № 01-02 на проведение работ по обустройству детской игровой площадки по адресу: г.Лахденпохья, пер.Мелиоративный, д.12 (далее -  Смета № 01-02) предполагает выполнение работ на сумму 267 895,00 рублей.
	Согласно расчету, содержащемуся в Приложении № 1 к Соглашению-4, сумма на реализацию проекта по благоустройству дворовой территории 267 895,00 рублей состоит из:
	- субсидии из бюджета Республики Карелия на минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству в сумме 257 396,00 рублей (далее – Субсидия);
	- дополнительных расходов в сумме 3 000,00 рублей;
	- безвозмездных поступлений по дополнительному перечню работ в сумме 7 499,00рублей.
	В тексте Соглашения-4 не определено, что относится к дополнительным расходам в сумме 3000,00 рублей.
	Общая сумма планируемых затрат на благоустройство дворовой территории, согласно представленным документам, составляет 267 895,00 рублей, то есть только сумму Сметы № 01-02. Таким образом, учитывая средства Субсидии из бюджета в сумме 257 396,00 рублей, для полного финансирования Сметы № 01-02 необходимо 10 499,00 рублей софинансирования, в том числе в Приложении №  1 к Соглашению-4 определено, что 7 499,00 рублей – это безвозмездные перечисления по дополнительному перечню, источник финансирования в сумме 3000,00 рублей не указан.
	В соответствии с п.п.3.1.1 Соглашения-4 31.08.2017 г. Администрацией поселения были перечислены средства Субсидии в сумме 257396,00 рублей.
	Согласно пункту 2.1.5. Соглашения -4 МУП «Зеленый город» обязано произвести долевое финансирование расходов по благоустройству дворовой территории за счет средств собственников помещений в многоквартирном  доме в размере, установленном решением общего собрания. 
	Согласно Протокола-2 собственниками помещений принято решение софинансировать мероприятия программы в денежном эквиваленте в размере не менее 3% от размера субсидии, выделяемой на дворовую территорию.
	07 сентября 2017 года на счет МУП «Зеленый город»,  были перечислены денежные средства населения на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории в сумме 10 499,00 рублей. Таким образом, собственниками помещений была внесена на расчетный счет МУП «Зеленый город» сумма, недостающая  для финансирования работ по Смете 01-02 в полном объеме.
	Для реализации мероприятий по благоустройству территории по адресу пер.Мелиоративный, д.12  поступило  267 895,00 рублей -  3,92 процента составляют средства населения (10 499,00 рублей) и 96,08 процента (257 396,00 рублей)  – средства Субсидии из бюджета Республики Карелия.
	При проведении анализа представленных первичных документов выявлено следующее:
	1).По договору № 05/09-Ф4 от 05.09.2017 г. с ООО «Камелот» на сумму 55 400,00 рублей предусмотрено предоставление услуги по обработке огнебиозащитным древолессирующим составом с последующей цветной окраской детского комплекса, изготовлению балансира в количестве 1 шт. и качелей с подвесами 2 шт. (качели гнездо стоимостью 10 000,00 рублей и качели деревянные со спинкой и подлокотниками стоимостью 2 500,00 рублей). Товарная накладная № 2109/4 от 21.09.2017 г., подписанная обеими сторонами договора, содержит позицию качели гнездо стоимостью 10 000,00 рублей, однако Акт № 2101-Ф4 от 21.09.2017 г. составлен и подписан сторонами на сумму 45 400,00 рублей (в акт не включены качели-гнездо, стоимостью 10 000,00 рублей). Денежные средства по договору перечислены ООО «Камелот» в полной сумме (информация в Приложении № 2 к Отчету).
            2). Смета № 01-02 содержит позицию 8 – детский игровой комплекс «Панорама с винтовой трубой» стоимостью 175 000,00 рублей (включая НДС 18%). Фактически по договору № 05/09-Ф4 от 05.09.2017 г. на сумму 55400,00 рублей и договору № 05/09-Ф1 от 05.09.2017 г. на сумму 99800,00 рублей  с ООО «Камелот» МУП «Зеленый город» был приобретен детский игровой комплекс «Камелот», балансир и две качели на общую сумму 155 200,00 рублей, что менее суммы запланированной по смете на 19 800,00 рублей.
	Необходимо отметить, что в предоставленных по окончании работ Акте о приемке выполненных работ от 31.10.2017 г. (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 г. (форма № КС-3) указан детский игровой комплекс «Панорама с винтовой трубой» стоимостью 175 000,00 рублей.
В результате проверки и анализа первичных документов было выявлено, что на благоустройство дворовой территории было израсходовано 247 964,00 рубля  (Приложение № 2 к Отчету):
	Поступило средств (рублей)
	Представлены документы на использование средств и фактически перечислено поставщикам (рублей)
	Остаток неиспользованных средств (гр.1 - гр.2) (рублей)

	1
	2
	3

	267 895,00
	247 964,00
	19 931,00


	Согласно пункту 2.1.6. Соглашения-4 МУП «Зеленый город» обязано использовать полученные в качестве Субсидии денежные средства исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории. Согласно пункту 2.1.9. в случае неиспользования Субсидии в текущем финансовом году МУП «Зеленый город» обязано возвратить ее в установленном порядке. Пункт 3.5 Соглашения-4 определяет, что в случае, если фактические затраты по благоустройству дворовой территории ниже предельного размера, утвержденного Муниципальной программой, Администрация производит перечисление Субсидии МУП «Зеленый город» в сумме не более суммы фактически выполненных работ по благоустройству, с учетом долевого финансирования расходов собственниками помещений.
	Таким образом,  сумма 19 931,00 рублей  не израсходованная на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории и подлежит возврату в бюджет Лахденпохского городского поселения.
            МУП «Зеленый город» по факту недоиспользования средств Субсидии в сумме 19 931,00 рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по адресу – пер.Мелиоративный, д.12 представлены разногласия, выразившиеся в ссылке на проверку Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Администрации Лахденпохского городского поселения, которая нарушений и замечаний не выявила. Рассмотрев разногласия Администрации, Контрольно-счетный комитет исходит из того, что не наделен правом оценивать результаты проверочных мероприятий иных контролирующих органов по причине возможного различия целей и задач, ставившихся в ходе проводимых ими проверок.
	Факт выполнения работ подтвержден МУП «Зеленый город» Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 г.  (форма № КС-3)  и актом о приемке выполненных работ от 31.10.2017 г. (форма № КС-2)  на сумму 267 895,00 рублей. Оба документа подписаны со стороны МУП МСП «Дружба» и Администрации поселения уполномоченными должностными лицами.
            	
3.2 Обустройство общественной территории  - улица Карла Маркса.

Постановлением Администрации № 47 от 27.03.2017 г. утверждены Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Лахденпохского городского поселения формирования современной городской среды на 2017 год (далее – Порядок по общественным территориям). В Администрацию поселения было представлено два проекта благоустройства общественных территорий:
- благоустройство улицы Карла Маркса;
- благоустройство городского рынка.
В соответствии с пунктом 10 Порядка по общественным территориям 04 апреля 2017 года Общественной комиссией были рассмотрены оба проекта и оба проекта были допущены для обсуждения на общегородском собрании в соответствии с пунктом 12 Порядка по общественным территориям (протокол заседания Общественной комиссии от 04.04.2017 г.).
На общегородском собрании, состоявшемся 06.04.2017 г., было принято решение о включении в Муниципальную программу проекта обустройства улицы Карла Маркса. В заявке на включение в муниципальную программу определен следующий перечень работ по благоустройству: ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара, организация отвода талой и ливневой воды.
В дальнейшем, на заседании Общественной комиссии 04 августа 2017 года, по результатам рассмотрения обращения граждан об изменении видов работ на объекте – улица Карла Маркса, было принято решение о вынесении предлагаемых изменений в виде проекта «Благоустройство ул. К Маркса, устройство уличного освещения» на обсуждение общегородского собрания (протокол заседания Общественной комиссии от 04.08.2017 г.). Необходимо отметить, что в вышеназванном протоколе от 04.08.2017 г. дается ссылка на соответствие представленных изменений Порядку, утвержденному постановлением Администрации № 25 от 17.02.2017 г. Данным постановлением утвержден Порядок относительно дворовых территорий, Порядок по общественным территориям утвержден постановление № 47 от 27.03.2017 г.
На общегородском собрании, состоявшемся 09.08.2017 г. было принято решение об изменении видов работ по объекту  - улица Карла Маркса. Утвержден проект по устройству на объекте уличного освещения.
По данным Реестра муниципального имущества Лахденпохского городского поселения объект недвижимого имущества сооружение дорожного хозяйства -  улица Карла Маркса учтена в казне Лахденпохского городского поселения. Право собственности на объект недвижимости зарегистрировано.
В целях выполнения мероприятий по благоустройству улицы Карла Маркса Администрацией Лахденпохского городского поселения в единой информационной системе в сфере закупок в сети интернет (далее – ЕИС) 06.09.2017 г. размещено извещение на проведение электронного аукциона на проведение работ по благоустройству ул. К. Маркса (устройство уличного освещения) на сумму 918 700,00 рублей.  Закупка производилась на основании плана закупок и плана-графика закупок на 2017 год в версии № 5 от 24.08.2017 года. Внесение изменений в план-график закупок осуществлено не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным методом на основании  статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. По результатам проведенного электронного аукциона был заключен Муниципальный контракт №0106300001217000008-0206641-01 от 02 октября 2017 года на сумму 822 236,50 рублей с ООО «ЛИС» (далее Контракт-1). Экономия средств по результатам проведения аукциона составила 96 463,50 рублей.
Объем работ, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования в Контракте-1, определены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту-1) и  Локальной сметой № 1-1. 
Для подтверждения факта выполнения работ по Контракту-1 к проверке представлены:
-  счет-фактура № 220 от 01.11.2017 г. на сумму 822 836,50 рублей;
-Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1 от 01.11.2017г. по благоустройству ул.Карла Маркса (замена участка наружного освещения вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования по улице Карла Маркса в г.Лахденпохья). Согласно данных акта, работы, являющиеся предметом контракта, выполнены в соответствии с техническим заданием и приняты заказчиком;
- Справка о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) № 1 от 01.11.2017г. на общую сумму 822 236,50 рублей.
Документы подписаны как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика. Исполнительная документация, предусмотренная условиями Контракта-1, к проверке не представлена.
К проверке представлено Заключение приемки, экспертизы выполненных работ на объекте администрации Лахденпохского городского поселения по адресу: ул. Карла Маркса от 23.11.2017 г. Приемочная комиссия, состоящая из представителей Администрации поселения, депутатов Совета Лахденпохского городского поселения, представителей общественных организаций произвела приемку работ по благоустройству дворовой территории. В вышеназванном заключении указано, что плановый срок окончания работ – 01.11.2017 года, хотя согласно условиям контракта срок выполнения работ истекает 31.10.2017 г.
Согласно условиям, установленным пунктом 3.1 Контракта-1,срок окончания выполнения работ: в течение 21 рабочего дня с момента заключения контракта, то есть срок окончания работ по контракту – 31.10.2017 года. Согласно представленных подрядчиком по окончании работ Акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.11.2017 г (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.11.2017 года отчетный период оканчивается 01.11.2017 года. Таким образом, подрядчиком допущена просрочка выполнения работ по контракту на один день. Администрацией Лахденпохского городского поселения не применялись штрафные санкции, установленные  пунктом 8.4 Контракта-1 за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств. Просрочка исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком составляет один день. (3,45%, 1 кал.дн. / 29кал.дн., К=0,01). Расчетный размер пеней составляет 616,68  рублей (822 236,50 руб. * 0,01 * 7,5%/100 * 1дн. = 616,68 рублей) (пункт 8.5 Контракта-1).
Согласно пункту 5.2 Контракта-1 оплата за выполненные работы производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами форм № КС-2 и КС-3, то есть до 23 ноября 2017 года включительно. Денежные средства по Контракту-1 перечислены Администрацией в адрес ООО «ЛИС» 23.11.2017 года и  24.11.2017 г. Таким образом, при перечислении суммы 24.11.2017 г. со стороны Администрации были нарушены условия Контракта-1. 
На заседании общественной комиссии, состоявшимся 23 ноября 2017 года, было принято решение, что в связи с экономией бюджетных средств, образовавшейся в результате проведения электронного аукциона, в соответствии с рекомендациями Минстроя Республики Карелия, направить сэкономленные денежные средства на дополнительное благоустройство выбранного ранее общегородского объекта – улицы Карла Маркса – установку уличных мусорных урн и обеспечение безопасности движения пешеходов – оборудование тротуаров ограждением.
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 – ФЗ (осуществление закупки у единственного поставщика) Администрацией был заключен договор подряда № б/н от 27.11.2017 г. на сумму 96 463,50 рублей с ООО «ЛИС» на установку металлических пешеходных ограждений длиной 50 метров и приобретение пяти урн (далее – Договор). Работы по Договору выполняются в соответствии с Локальной сметой № 1-1-1 «Благоустройство улицы Карла Маркса в г.Лахденпохья Республики Карелия – длина ограждения 50 погонных метров». Срок выполнения работ составляет 20 рабочих дней с момента заключения Договора.
Для подтверждения факта выполнения работ по Договору  проверке представлены:
-акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1 от 11.12.2017г.  «Благоустройство улицы Карла Маркса в г.Лахденпохья Республики Карелия – длина ограждения 50 погонных метров». Согласно данных акта, работы, являющиеся предметом Договора выполнены и приняты заказчиком;
-справка о стоимости выполненных работ №1 от 11.12.2017г. на общую сумму 96 463,50 рублей;
-счет-фактуру № 238 от 11.12.2017 г. на выполнение работ по благоустройству улицы Карла Маркса в г.Лахденпохья Республики Карелия – длина ограждения 50 погонных метров на сумму 96 463,50 рублей.
Оплата подрядчику ООО «ЛИС» по Договору произведена в установленные Договором сроки.
При проверке организации бухгалтерского учета в Администрации поселения было выявлено, что расходы по Контракту-1 и Договору были отнесены в общей сумме на КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества». Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), на статью 225 КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов. Согласно условий Контракта-1 и Договора произведенные работы не были связаны с содержанием имущества. В соответствии Указаниями № 65н и разъяснениями, приведенными в Письме Минфина России от 11.07.2014 № 02-05-10/34079, расходы муниципального казенного учреждения на оплату работ (услуг) по благоустройству подлежат отражению по соответствующим статьям (подстатьям) КОСГУ исходя из экономического содержания. При этом расходы на оплату договора, предусматривающего обязательства подрядчика по выполнению комплекса работ по благоустройству, включающего различные виды работ, подлежат отражению по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Таким образом, расходы в сумме 918,7 тыс. рублей, в бухгалтерском учете отражены с нарушением Указаний № 65н.

3.3 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – центральный городской парк на ул.Ленина.
В соответствие с  Порядком по паркам, на обсуждение Общественной комиссии было вынесено одно предложение, представленное Администрацией Лахденпохского городского поселения, о включении в Муниципальную программу проекта обустройства центрального городского парка на ул.Ленина. Общественной комиссией принято решение о включении объекта – центральный городской парк на ул.Ленина, в Муниципальную программу (протокол заседания Общественной комиссии от 02.05.2017 г.). Общественной комиссией 06.06.2017 г. было принято решение об утверждении дизайн-проекта и перечня работ по обустройству городского парка, предложенного Администрацией поселения (протокол заседания Общественной комиссии от 06.06.2017 года). Перечень работ включает в себя –работы по дренажу территории парка с целью централизованного вывода талых и ливневых вод с территории парка.
Право собственности на земельный участок  парка за кадастровым номером: 10:12:0010302:11 с разрешенным использованием: отдых (рекреация), площадью 16000 кв. метров зарегистрировано. 
В целях выполнения мероприятий по благоустройству центрального городского парка,  Администрацией Лахденпохского городского поселения в ЕИС 08.08.2017 г. размещено извещение на проведение электронного аукциона на проведение работ по благоустройству центрального городского парка г. Лахденпохья на сумму 200 100,00 рублей.  Закупка производилась на основании плана закупок и плана-графика закупок на 2017 год в версии № 4 от 24.07.2017 года. Внесение изменений в план-график закупок осуществлено не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована проектно-сметным методом на основании  статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Для участия в электронном аукционе была подана одна заявка, которая была признана соответствующей требования, установленным в аукционной документации. С единственным участником был заключен Муниципальный контракт № 0106300001217000006-0206641-01 от 22 августа 2017 года на сумму 200 100,00 рублей с ООО «ЛИС» (далее Контракт-2). 
Объем работ, содержание работ и другие, предъявляемые к ним, требования в Контракте-2, определены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту-2) и Локальной сметой № 02-01.
	Для подтверждения факта выполнения работ по Контракту-1 к проверке представлены:
	-  счет-фактура № 144 от 06.09.2017 г. на сумму 200 100,00 рублей;
	-Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1 от 07.09.2017 г. по благоустройству центрального городского парка. Согласно данных акта, работы, являющиеся предметом контракта, выполнены в соответствии с техническим заданием и приняты заказчиком;
	- Справка о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) № 1 от 07.09.2017 г. на общую сумму 200 100,00 рублей.
	Документы подписаны как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика. Исполнительная документация, предусмотренная условиями Контракта-2 к проверке не представлена.
	Постановлением Администрации Лахденпохского городского поселения от 06.10.2016 года № 307 утвержден Порядок исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и организации контроля за исполнением условий муниципальных контрактов (далее – Порядок). Порядком установлено:
	- в целях контроля за исполнением муниципального контракта распоряжением заказчика в администрации создается комиссия в составе не менее чем из трех человек из состава администрации и подведомственных учреждений (по муниципальным контрактам на поставку товаров комиссия создается при просрочке поставки товара в срок);
	- Заказчик назначает ответственных лиц за проведение экспертизы в структурном подразделении либо в подведомственном учреждении распоряжением администрации. 
	Указанные в распоряжении сотрудники администрации и сотрудники подведомственных учреждений составляют и подписывают экспертное заключение.
	В нарушение положений части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и Порядка Администрацией не произведена экспертиза выполненных работ, предусмотренных Контрактом-2.
	Оплата подрядчику ООО «ЛИС» произведена в сроки, установленные условиями Контракта-2. 

4. Анализ и оценка выполнения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

	Согласно паспорту Муниципальной программы, целевыми индикаторами и показателями программы являются:
	-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы;
	-доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы;
	 - доля благоустроенных территорий городских парков от общего количества городских парков, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы.
	1. Согласно данным отчета о достижении целевого показателя результативности предоставления субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды по состоянию на 01.01.2018 г., предоставленного Администрацией Лахденпохского городского поселения (Приложение №4 к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды от 05.06.2017г.) по целевому показателю результативности субсидий - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в раках Муниципальной программы, фактическое значение показателя соответствует плановому (100%). 
	В ходе контрольного мероприятия выявлено, что по состоянию на 01.01.2018г. предусмотренные сметами на благоустройство дворовых территорий работы выполнены в полном объеме, объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы перечислен получателям субсидий полностью, однако, согласно актов встречных проверок МУП МСП «Дружба» и МУП «Зеленый город», подлежат возврату в бюджет Лахденпохского городского поселения денежные средства в сумме 30 536,50 рублей, не израсходованные получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий. Фактически произведенные расходы по благоустройству дворовых территорий не повлияли на уровень благоустройства и выполнение целевого показателя результативности, установленного в Муниципальной программе.
	2.Согласно данным отчета о достижении целевого показателя результативности предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2018 г., предоставленного Администрацией Лахденпохского городского поселения по целевому показателю результативности субсидий - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в раках Муниципальной программы, фактическое значение показателя соответствует плановому (100%). 
	В ходе контрольного мероприятия установлено, за счет средств бюджета Лахденпохского городского поселения, предусмотренных на осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий, запланированные мероприятия осуществлены в установленный программой срок, задолженность перед поставщиками и подрядчиками по исполнению программных мероприятий отсутствует. 
	3. Согласно данным отчета о достижении целевого показателя результативности предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2018 г., предоставленного Администрацией Лахденпохского городского поселения по целевому показателю результативности субсидий - доля благоустроенных территорий городских парков от общего количества городских парков, подлежащих благоустройству в раках Муниципальной программы, фактическое значение показателя соответствует плановому (100%). 
	В ходе контрольного мероприятия установлено, за счет средств бюджета Лахденпохского городского поселения, предусмотренных на осуществление мероприятий по благоустройству территорий городских парков, запланированные мероприятия осуществлены в установленный программой срок, задолженность перед поставщиками и подрядчиками по исполнению программных мероприятий отсутствует.

5. Проверка выполнения условий Соглашений от 05.06.2017 г. о предоставлении субсидий бюджету Лахденпохского городского поселения на реализацию мероприятий по поддержке мест массового отдыха и на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

 Согласно пункту 2.1.3. Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства городских парков Лахденпохское городское поселение обязывалось выполнить условия, установленные подпунктом «б» пункта 6 Правил реализации мероприятий по обустройству городских парков. В ходе проверки установлено, что Администрацией поселения выполнены все предусмотренные условия.

Согласно пункту 2.1.3. Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Лахденпохское городское поселение обязывалось выполнить условия и иные обязательства, установленные пунктом 7 Правил по реализации мероприятий по формированию городской среды. В ходе проверки установлено, что Администрацией поселения выполнены все предусмотренные условия.
Пунктом  2.3.6.  Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды установлены иные обязательства, которые обязана выполнять Администрация Поселения. В ходе проверки установлено, что Администрацией поселения выполнены все предусмотренные обязательства, кроме обязательства по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Выводы: 

1. На реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Лахденпохском городском поселении в 2017 году в бюджете Лахденпохского городского поселения было предусмотрено 2 636,10 тыс. рублей, фактическое исполнение согласно отчета об исполнении бюджета составило 2 636,10 тыс. рублей, или 100 процентов. Целевые показатели Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» исполнены в полном объеме.
2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утверждена с нарушениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также без учета Методических рекомендаций Минстроя России в части формирования показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые позволяли бы оценить прогресс в достижении цели и решении поставленных задач Муниципальной программы.
3. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Лахденпохского городского поселения на 2017 год», утвержденный постановлением Администрации Лахденпохского городского поселения № 117 от 06.06.2017 г.,  содержит нарушения подпунктов 2, 5 пункта 3 статьи 78 БК РФ.
4. В нарушение подпункта «д» пункта 4  Общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, Администрацией Лахденпохского городского поселения не установлена типовая форма соглашения на предоставление субсидии из бюджета Лахденпохского городского поселения юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг.
5. В нарушение положений пункта 5.1 статьи 78 БК РФ (в редакции Федерального закона от 15.02.2016 N 23-ФЗ) условиями Соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг не предусмотрен запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
Форма Соглашений не содержит в своем составе Приложения № 2, ссылка на который дается в тексте Соглашения,  Отчет об использовании средств субсидии и Расчет суммы субсидии являются Приложениями № 1 к Соглашениям. Таким образом, Соглашения содержат два приложения за номером 1, что по мнению Контрольно-счетного комитета является технической ошибкой. 
В Соглашения, заключенных Администрацией поселения с МУП МСП «Дружба» сумма  Соглашения-1 и Соглашения-2, отраженная в пункте 2.1.1. Соглашений, не соответствует сумме, предусмотренной сметами на выполнение работ, являющимися обязательным приложением к Соглашениям.
В Соглашении-3 с МУП «Зеленый город» допущена ошибка в указании сумм в тексте Соглашения-3 и Приложении № 1 к Соглашению-4.
6. Установлены факты нарушения Порядка предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Администрации поселения № 117 от 06.06.2017 г.:
-  отсутствие необходимого пакета документов при заключении Соглашений с получателями субсидий (нарушение пункта 2.3);
- не включение условий, предусмотренных пунктом 2.8. Порядка предоставления субсидий, в Соглашения, заключаемые с получателями Субсидий;
- в нарушение пунктов 2.7, 2.8 и 4 Порядка предоставления субсидий, предусматривающих предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, в тексте Соглашений постоянно происходит замена понятий «финансовое обеспечение затрат» и «возмещение затрат».
Выявленные факты содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (на момент проверки срок давности привлечения к ответственности истек).
7. Отсутствует документальное подтверждение выполнения необходимых к проведению работ, отмеченных как особое мнение членов комиссии по приемке работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. 50 лет Октября, д.16 и ул. Заходского, д.3.
8. В нарушение пункта 2.1.5.  Соглашения-3  МУП «Зеленый город» не производил долевое финансирование расходов по благоустройству дворовой территории в сумме 25 158,00 рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.39. Данный факт свидетельствует, что граждане не участвовали в финансировании реализации проекта благоустройства дворовой территории.
9.  Выявлено использование средств Субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий  с нарушением условий Соглашений на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современного городской среды на территории Лахденпохского городского поселения в 2017 году от 25.08.2017 г. с МУП «Зеленый город» и МУП МСП «Дружба» на общую сумму 30 536,50 рублей, в том числе:
-  по МУП МСП «Дружба» на сумму 10 605,50 рублей, 
- по МУП «Зеленый город» на сумму 19 931,00 рублей. 
Согласно пункту 2.1.6. Соглашений Получатели субсидий обязаны использовать полученные в качестве Субсидии денежные средства исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории. Денежные средства в сумме 30 536,50 рублей не были израсходованы на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. 
В соответствии с п. 2.1.9 указанных Соглашений неиспользованные средства субсидии в размере 30 536,50 рублей подлежат возврату в бюджет Лахденпохского городского поселения.
В соответствии с пунктом  2.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, образующийся в результате перечисления средств от получателей субсидий на счете городского поселения остаток средств неиспользованной субсидии подлежит возврату  в бюджет Лахденпохского муниципального района. 
10. Установлено отсутствие у Администрации поселения отчетов Получателей Субсидий (МУП МСП «Дружба» и МУП «Зеленый город») об использовании средств Субсидий на благоустройство дворовых территорий в соответствии с пунктами 3.3.2 и 3.3.3 Соглашений и документальных доказательств проведения проверок использования средств Субсидии. Данный факт свидетельствует об отсутствии со стороны Администрации поселения необходимого контроля за использованием средств Субсидий в соответствии с условиями Соглашений.
11.        В нарушение пункта 3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ МУП МСП «Дружба» не заключены два гражданско-правовых договора, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги в рамках проводимой проверки.
В нарушение положений части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому заказчик может  закупать у единственного поставщика (без проведения конкурентных процедур) по выбору заказчика любые товары (работы, услуги) на сумму не более 100 тыс. руб. по одному контракту (пункт  4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), МСП «Дружба» был заключен договор б/н от 01.09.2017 г. на услуги по доставке щебня и песка на сумму 189000,00 рублей. 
Выявленный факт содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (на момент проверки срок давности привлечения к ответственности истек).
12.  Администрацией Лахденпохского городского поселения не реализовано право предъявления санкций за нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта, на сумму 616 (Шестьсот шестнадцать) рублей 68 копеек. 
13. Расходы в сумме 918,7 тыс. рублей, в бухгалтерском учете отражены с нарушением Указаний Банка России № 65н в части указания КОСГУ.
14. В нарушение положений части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и Порядка Администрацией не произведена экспертиза выполненных работ, предусмотренных  муниципальным контрактом. Отсутствует Исполнительная документация, предоставление которой предусмотрено условиями муниципальных контрактов при приемке выполненных работ. 

Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения: 
По результатам контрольного мероприятия предлагается:
1. Муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения «Дружба» обеспечить возврат в бюджет Лахденпохского городского поселения неиспользованного остатка средств по двум Соглашениям с Лахденпохским городским поселением от 25.08.2018 г.  в сумме 10 605 (Десять тысяч шестьсот пять) рублей 50 копеек.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Зеленый город» обеспечить возврат в бюджет Лахденпохского городского поселения неиспользованного остатка средств по Соглашению с Лахденпохским городским поселением от 25.08.2018 г.  в сумме 19 931 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
3.  Администрации Лахденпохского городского поселения:
	3.1. Обеспечить восстановление в бюджет Лахденпохского муниципального района средств, неизрасходованных на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды по Соглашению № б/н от 05.06.2018 г. в сумме 30 536 (Тридцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 50 копеек.
	3.2. Обеспечить применение штрафных санкций за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному  контракту в сумме 616 (Шестьсот шестнадцать) рублей 68 копеек. 
Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:
[bookmark: _GoBack]	По результатам контрольного мероприятия Администрации Лахденпохского городского поселения предлагается принять меры к устранению выявленных нарушений, а именно:
1. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия.
2. Утвердить (актуализировать действующие)  муниципальные правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
3. Принять меры по соблюдению требований законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальных правовых актов Лахденпохского городского поселения при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
4. Принять меры по соблюдению  требований законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальных правовых актов Лахденпохского городского поселения при разработке муниципальных программ.
5. Принять меры по устранению нарушений порядка ведения бухгалтерского учета.
6. Принять меры по обеспечению контроля за использованием средств субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
7. Принять меры по устранению нарушений Федерального закона № 44-ФЗ в отношении  проведения экспертизы выполненных работ.
8. Информацию об исполнении предложений предоставить в Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района в срок до 25 ноября 2018 года. 

Другие предложения: нет

Направить отчет в адрес:
Администрации Лахденпохского городского поселения,
Совета Лахденпохского городского поселения,
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»;
муниципального унитарного предприятия «Зеленый город»;
Прокуратуры Лахденпохского района.

Предлагаемые представления и /или предписания: 

Направить представления об устранении нарушений и недостатков в адрес:
 - Администрации Лахденпохского городского поселения;
 - муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»;
 - муниципального унитарного предприятия «Зеленый город».



Инспектор Контрольно-счетного комитета
Лахденпохского муниципального района                                                          Т.В.Сергушкина
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