

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации  
Лахденпохского муниципального района  
от 19.11.2025 №749

### График выполнения работ

При осуществлении строительства и эксплуатации электросетевого хозяйства "Вынос  
(перенос) ТП - 282" п. Сорола, г. Лахденпохья , Ковган О.В

Виды работ	2026						2027-2035
	Январь- Февраль	Март- Апрель	Май- Июнь	Июль- Август	Сентябрь- Октябрь	Ноябрь- Декабрь	
Строительно-монтажные работы по объекту: "Вынос (перенос) ТП - 282" п. Сорола, г. Лахденпохья		+	+	+			
Эксплуатация объекта: "Вынос (перенос) ТП - 282" п. Сорола, г. Лахденпохья					+	+	+